

**Élections C.C.I - Rétroplanning**

<b>Dates</b>	<b>Nature opération</b>
Avril-Mai-Juin	Réunions de la Commission d'établissement des listes électorales
15 juillet	Arrêt des listes électorales
16 juillet – 25 août	Publicité des listes électorales (en CCI, Pref et TC) Période de recours
30 août	Finalisation de la liste électorale (traitement des recours)
entre le 6 et le 15 septembre	Réunion d'installation de la Commission d'Organisation des Élections (COE)
du 23 au 30 septembre midi	Dépôt des candidatures en préfecture
5 octobre – 8 novembre	Campagne électorale
8 octobre	Date limite de remise des documents électoraux à la COE par les candidats
15 – 27 octobre	Envoi du matériel de vote aux électeurs
27 octobre – 9 novembre	VOTE ÉLECTRONIQUE exclusivement
10 – 15 novembre	Dépouillement des votes
3 jours (72h) après le dépouillement	Proclamation des résultats
30 novembre maxi	Installation de la CCI